

林務局 110 年度自行管制計畫評核結果

項次	主辦單位	計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
1	保育組	農村再生計畫第三期 (山村綠色經濟永續發展計畫)	社會發展	一、本計畫強化社區夥伴關係與培力工作，藉由巡護及生態監測過程，結合山村傳統文化、智識、工藝，持續發展軸線型或區域型山村生態旅遊、林下副產物生產或林產業多元發展與技術轉移，培力在地永續發展人才，帶動社區發展綠色產業及保存山村文化，振興山村經濟，促進在地就業，值得肯定，未來請持續強化與社區、部落之溝通，建立對話機制，重視培力在地團體、協會行政人才與能量。 二、本計畫各項子計畫多屬委辦計畫，因受 COVID-19 疫情影響，部分計畫執行困難影響進度，致未能於年底前完成撥款，務請持續加強與各執行單位聯繫溝通，所提計畫應強化防疫管理及應變措施，建立疫情緊急聯繫機制，俾彈性調配執行人力，倘遇窒礙之處，應協助其提出改善調整方案，並及時簽陳辦理審查之行政程序。 三、110 年度經費執行率已大幅提升，惟農再基金經費無法保留使用，後續年度仍應確實掌控各項子計畫執行進度及經費支用情形，促使經費充分發揮效益及提升執行能量，俾利年度目標之達成；至評核指標之訂定，建議調整為成果為導向，以展現整體計畫執行效益。	甲等
2	保育組	野生動物危害農業防治計畫	社會發展	一、本計畫執行期間，林務局暨所屬林管處與縣市政府、民間團體及機關學校協力合作，由林務局督導縣市政府及民間團體執行進度，於期中及期末辦理檢討會議，並於計畫執行過程中，運用通訊軟體或視訊軟體，納入多元參與，強化政策溝通及協調，有助計畫推動，未來請續加強輔導與溝通，協助相關機關(單位)調整及改善管理效能，以利統籌資源，提升整體防治效能。 二、請提早規劃辦理下一年度電牧器圍網補助案件，並整備候補名單，以作為其他農民放棄補助之替補，亦請加強宣導推廣，俾利提升農民申辦之意願。 三、本計畫有多項子計畫屬補助案件，請持續加強對各補助項目實際執行進度及經費支用之控管，適時協助執行機關加強辦理或調整經費，落實防疫管理並加強應變措施，建立疫情緊急聯繫機制，俾彈性調配執行人力，強化進度落後案件追蹤機制及整體計畫預算資源規劃調配運用策略，以使經費充分發揮效益及提升執行效能，俾利年度目標之達成。	甲等

項次	主辦單位	計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
3	保育組	野生物保育計畫	社會發展	一、由於人為活動擴張，且民眾保育觀念提升，野生動物救援案件需求量逐年倍增，本計畫 110 年度除持續強化保育類野生動物救傷醫療、照養及野放工作量能，也積極執行保育類野生動物之保種、學術研究及教育宣導等工作，提升動物復原及野放成功機率，保育野生動物。 二、請持續加強各救傷及收容中心之溝通協調機制，精進野生動物救傷、收容、野放績效彙整，並將累積資料分析研究，以為各收容中心定位及保育、教育及相關政策方向之依據。 三、本計畫有多項子計畫屬委辦案件，請持續加強對各計畫實際執行進度及經費支用之控管，適時協助執行機關加強辦理或調整經費，落實防疫管理並加強應變措施，建立疫情緊急聯繫機制，俾彈性調配執行人力，強化進度落後案件追蹤機制及整體計畫預算資源規劃調配運用策略，以使經費充分發揮效益及提升執行效能，俾利年度目標之達成。	甲等