

大阿里山軸帶百年躍升建設計畫 (第一期 113-116 年)

農業部

112 年 9 月

大阿里山軸帶百年躍升建設計畫

(第一期 113-116 年)

一、計畫緣起：

依據行政院 111 年 2 月 11 日院壹農字第 1100037710 號函指示，考量嘉義地區整體區域發展，阿里山鐵路沿線為重要旅遊軸帶，由本部會商交通部、原住民族委員會等大阿里山地區相關機關，共同研議以阿里山鐵路百年來累積的文化與建設為核心，就林業、交通、部落、產業、步道、農村再生、地方創生等面向，規劃下個百年阿里山之國家級整體昇級躍進目標，以持續活絡阿里山地區觀光經濟發展。

本部林業及自然保育署整合相關單位發展需求，以區域型總體發展架構，縫合區域路網與聚落資源，打造亮點計畫。以臺灣重要國寶級文化資產阿里山林業鐵路為軸帶，串聯嘉義縣、市區域，以跨部會合作方式，以「保存文化、體驗在地、共榮共融、永續經營」願景下，攜手相關部會，共同形塑大阿里山地區形塑為臺灣山林瑰寶。藉由阿里山林業鐵路及軸帶亮點建設，串聯區域軌道與交通路網，縫合遊憩網絡，打造國際級遊憩景區，帶動地方聚落發展。

二、計畫內容：

規劃 2 期共 8 年計畫，第 1 期於 113-116 年執行：

- (一) 軸帶整合規劃與行銷推廣：建置專案管理與跨部會聯繫平台、整合行銷推廣與形象建構。
- (二) 大阿里山森林遊憩建設：森林遊樂區旅客服務提升、

森林遊樂區環境教育及體驗優化、大阿里山林相風貌營造及林地管理、大阿里山聚落串聯與遊憩設施整備。

- (三) 林業鐵路運行優化暨林業文化景觀建設:林鐵車站與車庫設施整建維護、林鐵養護與整體安全設施改善、林鐵全線通車遊憩形塑與行銷推廣。
- (四) 奮起湖風貌再造：奮起湖及其週邊地區觀光環境亮點建設、大阿里山觀光環境整備與軸帶沿線風貌改善。
- (五) 木都風貌再造:嘉義車站再利用規劃、阿里山軸帶入口人行動線改善計畫(內政部營建署計畫優先支持)
- (六) 阿里山軸帶縫合:台 18 線道路多功能旅服中心建置、大阿里山交通界面整合及智慧觀光優化(交通部計畫優先支持)、提升阿里山觀光景點公廁品質提升計畫(環保署計畫優先支持)、茶文化空間營造及體驗計畫(由本部計畫優先支持)、得恩亞納、多林部落及巴沙娜至十字部落聯絡道改善工程(由原住民族委員會計畫優先支持)

三、執行單位：

本計畫由本部林業及自然保育署跨部會統籌辦理，相關工作項目之執行單位除本部林業及自然保育署嘉義分署、阿里山林業鐵路及文化資產管理處外，尚有交通部觀光署、嘉義縣政府及嘉義市政府共同執行，另有原住民族委員會、內政部營建署等協助執行。

四、執行期程：113 年至 116 年。

五、經費需求：6,624,627 千元。

六、備選方案成本效益分析：

本計畫係以臺灣重要國寶級文化資產阿里山林業鐵路為建設主軸，縫合區域遊憩網絡，並以跨部會共同

打造亮點建設，有助林鐵運行安全、大阿里山地區遊憩服務品質與國際競爭力之提升，並帶動地方整體發展，無其他替選方案。

七、財源籌措：本計畫所需經費係由中央政府公務預算及地方政府配合款支應，並循年度預算編列執行。

八、資金運用：本計畫 113 至 116 年度，資金運用分配如下：

分項計畫	年度經費(千元)					小計 (千元)
	經/資	113 年	114 年	115 年	116 年	
軸帶整合規劃與行銷推廣(本部林業及自然保育署)	經常門	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000
	小計	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000
大阿里山森林遊憩建設 (本部林業及自然保育署嘉義分署)	資本門	333,748	548,096	392,412	252,379	1,526,635
	經常門	186,050	149,850	149,600	159,500	645,000
	小計	519,798	697,946	542,012	411,879	2,171,635
林業鐵路運行優化暨林業文化景觀建設 (本部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處)	資本門	408,883	884,232	1,113,196	1,118,876	3,525,187
	經常門	101,995	85,550	98,055	93,005	378,605
	小計	510,878	969,782	1,211,251	1,211,881	3,903,792
奮起湖風貌再造 (交通部觀光署)	資本門	80,000	80,000	80,000	80,000	320,000
	經常門	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000
	小計	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000
木都風貌再造 (嘉義市政府)	經常門	4,800	10,800	8,300	5,300	29,200
	小計	4,800	10,800	8,300	5,300	29,200
阿里山軸帶縫合 (嘉義縣政府)	資本門	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
	小計	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000